Sprint 1

Plan sprintu

Spotkanie 02.01.2018 – omówienie zagadnień środowiska programistycznego. Implementacja interfejsów które będą potrzebna w późniejszej fazie projektu z wykorzystaniem komponentów Vaadin.

Opis sprintu

05.01.2018 - 11.01.2018

Zaimplementowane funkcjonalności:

- podział okna aplikacji na 3 warstwy
- stworzenie nawigacji miedzy stronami zawierającymi wydzielone funkcjonalności
- wydzielenie dokumentu stylów dla aplikacji

Spotkanie podsumowujące 12.01.2018

Sprint 2

Plan sprintu

Spotkanie 14.01.2018 – omówienie funkcjonalności klienckiego dostępu do serwisu oraz przeglądu informacji

Opis sprintu

16.01.2018 - 26.01.2018

- Implementacja okna rejestracji, logowania
- dodanie obsługi połączenia z bazą danych
- implementacja okna przeglądu kursów
- dodanie możliwości zapisu do kursu

Spotkanie podsumowujące 26.01.208

Sprint 3

Plan sprintu

Spotkanie 03.04.2018 – omówienie funkcjonalności administratora i wprowadzenia danych do systemu

Opis sprintu

06.04.2018 - 12.04.2018

- dodanie formularza dodawania kursów

- dodanie formularza tworzącego konta wykładowców
- implementacja interfejsu administratora

Spotkanie podsumowujące zaplanowane za 13.04.2018

_